

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы администрации
городского округа по
жилищно-коммунальному хозяйству
_____ И.А. Щепин
« ____ » _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:
начальник УО Старооскольского
городского округа
_____ Н.Е. Дереча
« ____ » _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный Директор
ОАО «Теплоэнерго»
_____ А.В. Гончаров
« ____ » _____ 2021г.

**ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА 2022г.**

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта	Примечание
1.	Котельная с. Сорокино (д. сад)	с 10 мая по 22 мая	
2.	Котельная Центральная	с 15 августа по 28 августа	
3.	Котельная ПВЛ	с 10 мая по 22 мая	
4.	Котельная м-н «Углы»	с 23 мая по 5 июня	
5.	Котельная с. Котово (д.сад)	с 30 мая по 12 июня	
6.	Котельная с. Лапыгино (д.сад)	с 30 мая по 12 июня	
7.	Котельная «Больничного комплекса»	с 14 июня по 20 июня	
8.	Котельная м-он Заречье 6	с 14 июня по 26 июня	
9.	Котельная м-он Заречье 13	с 14 июня по 26 июня	
10.	Котельная м-он Заречье 14	с 14 июня по 26 июня	
11.	Котельная с. Архангельское (д.сад)	с 4 июля по 17 июля	
12.	Котельная Юго-Западного района	с 27 июня по 10 июля	
13.	Котельная с. Озёрки (д.сад)	с 4 июля по 17 июля	
14.	Котельная с.Монаково	с 25 июля по 7 августа	
15.	Котельная Жилого массива (Северо-Восточный район)	с 18 июля по 31 июля	
16.	Котельная с. Городище (д. сад)	с 1 августа по 14 августа	
17.	Котельная квартал «Старая мельница»	с 1 августа по 14 августа	
18.	Котельная м-он Заречье 12	с 15 августа по 28 августа	

Главный инженер
Начальник ПТО
Начальник цеха котельных
Начальник цеха тепловых сетей
Начальник ОДС
Начальник цеха ТАИ
Начальник ЭТЦ
Начальник газовой службы

В.Н. Дмитриев
Д.Г. Выхристюк
И.А. Лялин
А.П. Пануров
Д.А. Канайчев
А.Е. Бакланов
В.В. Сенчуков
К.А. Широков